
【様式１－２】

枕崎市　建設課

橋りょう個別施設計画

令和6年3月
(令和7年3月更新)



【様式１－２】 基準年 凡例 □ 補修 △ 設計 ○ 点検 ◇ 伸縮 支承 防護柵 架け替え

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 2024

判定区分 Ⅰ 健全 Ⅱ Ⅲ Ⅳ

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

橋梁名 ふりがな
点検
年度

判定
区分

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 点検費用 設計費用 補修費用

1 瀬戸口橋 せとぐちばし １級 枕崎山口線 妙見町 3.7 9.6 1950 74 2023 Ⅲ △ □ ○ ○ 478 3,729 16,265

2 第二中洲橋 だいになかすばし １級 枕崎山口線 妙見町 27.5 8.2 1986 38 2021 Ⅰ ○ ◇ ○ 1,014 0 8,921

3 前田橋 まえだばし １級 小江平木場線 木場町 4.0 6.5 1957 67 2023 Ⅱ △ □ ○ ○ 478 3,729 8,786

4 小川橋 おがわばし １級 小江平木場線 桜木町 62.6 12.8 1990 34 2021 Ⅱ □ □ ○ 1,594 0 7,952

5 馬追川橋 うまおいがわばし １級 田中火之神線 立神本町 19.2 13.8 2003 21 2021 Ⅰ ○ ○ 1,150 0 0

6 下園橋 しもぞのばし ２級 宝寿庵山口線 妙見町 21.5 4.7 1966 58 2021 Ⅲ ○ 682 0 0

7 竹中橋 たけなかばし １級 神浦木浦線 道野町 12.0 7.7 1970 54 2023 Ⅰ ○ ○ 836 0 0

8 天神橋 てんじんばし ２級 東西白沢線 白沢東町 8.4 6.3 1986 38 2020 Ⅰ ○ ◇ ○ 786 0 4,673

9 神河橋 かみかわばし ２級 東西白沢線 白沢東町 8.0 5.6 1952 72 2023 Ⅰ ○ △ ○□ 568 4,004 8,587

10 権現橋 ごんげんばし １級 桜山水流線 桜山町 51.6 6.2 2008 16 2019 Ⅰ ○ ◇○ 1,384 0 44,204

11 金山橋 きんざんばし １級 金山線 田布川町 12.8 7.2 1979 45 2023 Ⅰ ○ △ □ ○ 836 5,159 16,316

12 大塚橋 おおつかばし その他 大塚馬込線 大塚中町 4.3 5.0 1961 63 2021 Ⅱ ◇□ □ ○ 478 0 11,670

13 松下橋 まつしたばし その他 松下線 桜山東町 2.5 6.1 1972 52 2020 Ⅰ ○ ○ ◇ 478 0 198

14 第二田布川橋 だいにたぶがわばし ２級 田布川宇宿線 田布川町 5.4 4.9 1958 66 2020 Ⅰ ○ ◇ ○ 568 0 7,565

15 木原橋 きはらばし その他 木原線 栄本町 14.3 6.0 1983 41 2020 Ⅱ △ □ ○ △ ◇□ 594 4,829 13,602

16 犬牟田橋 いぬむたばし ２級 越脇木原線 若葉町 2.6 11.0 2006 18 2022 Ⅰ ○ ○ 478 0 0

17 馬追橋 うまおいばし その他 田中塩屋線 立神本町 17.0 6.3 1965 59 2023 Ⅰ ○ ○ 628 0 0

18 第二馬追橋 だいにうまおいばし その他 塩屋線 立神本町 21.1 10.5 1995 29 2021 Ⅱ ○ △ □ 1,014 5,159 30,347

19 美初橋 みそめばし その他 美初線 美原町 8.5 5.9 1974 50 2021 Ⅱ ◇□ ○ 786 0 17,159

20 新橋 しんばし その他 新町尻無線 新町 18.6 5.2 1976 48 2020 Ⅰ ○ ○ △ □ 908 5,445 35,638

21 滑川橋 なめりかわばし ２級 道野金山線 田布川町 23.5 7.6 2014 10 2022 Ⅰ ○ ○ 1,014 0 0

22 下河橋 したんかわばし その他 田布川河内線 田布川町 10.7 5.3 1976 48 2020 Ⅱ △ ◇□ ○ 594 4,554 17,535

23 井手神橋 いでがみばし その他 大塚井手神線 大塚中町 12.6 6.2 2001 23 2021 Ⅰ ○ ○ 836 0 0

24 谷原橋 たにはらばし その他 日渡大塚線 立神北町 2.6 5.2 1996 28 2022 Ⅰ ○ ○ 478 0 0

25 宝寿庵橋 ほうじゅあんばし その他 宝寿庵桜山線 寿町 40.4 8.0 2003 21 2019 Ⅰ ○ ○ 1,258 0 0

26 上ノ向橋 かみのむかいばし その他 上ノ向線 田布川町 11.3 5.5 1980 44 2021 Ⅰ ○ ◇ ○ 594 0 3,857

27 神園川1号橋 かみそのかわ1ごうばし その他 街路3・6・12号線 東本町 3.5 11.1 1995 29 2022 Ⅰ ○ ○ 478 0 0

28 神園川2号橋 かみそのかわ2ごうばし その他 街路36号線 千代田町 3.6 5.0 1993 31 2022 Ⅰ ○ ○ 478 0 0

29 神園川3号橋 かみそのかわ3ごうばし その他 街路3・5・5号線 千代田町 4.0 15.0 1991 33 2022 Ⅰ ○ ○ 518 0 0

30 神園川4号橋 かみそのかわ4ごうばし その他 街路14号線 住吉町 3.0 4.5 1992 32 2022 Ⅰ ○ ○ 478 0 0

31 神園川5号橋 かみそのかわ5ごうばし その他 街路3の1号線 住吉町 4.5 8.0 1990 34 2022 Ⅰ ○ ○ 478 0 0

32 神園川6号橋 かみそのかわ6ごうばし その他 街路79の1号線 西本町 4.5 4.0 1990 34 2021 Ⅱ △ □ ○ 478 3,729 3,227

33 神園川7号橋 かみそのかわ7ごうばし その他 街路13の1号線 西本町 4.5 5.5 1989 35 2022 Ⅰ ○ ○ 478 0 0

34 神園川8号橋 かみそのかわ8ごうばし その他 街路12号線 折口町 5.2 7.3 1987 37 2022 Ⅰ ○ ○ 550 0 0

35 神園川9号橋 かみそのかわ9ごうばし その他 街路11号線 折口町 5.4 5.5 1953 71 2020 Ⅱ ○ ○ 550 3,179 11,965

36 第二花渡橋 だいにけどばし １級 桜山神浦線 桜山町 51.9 10.8 2007 17 2019 Ⅰ ○ ○ 1,384 0 0

37 松之尾橋 まつのおばし １級 港線 松之尾町 124.8 14.3 1975 49 2020 Ⅰ ○ ○ △ 2,116 12,012 0

38 明口橋 あけぐちばし その他 上園明口線 田布川町 3.2 5.0 1981 43 2021 Ⅱ △ ◇□ ○ 532 3,729 6,917

39 田野々橋 たののばし その他 田布川田野々線 田布川町 9.9 5.7 1981 43 2021 Ⅱ ○ △ ◇□ ○ 568 3,597 13,970

40 寺田橋 てらだばし その他 梅ケ迫立神センター線 立神本町 16.4 4.6 1970 54 2023 Ⅰ ○ △ □ ○ 908 5,291 5,822

41 大河内橋 おおこうちばし ２級 山口鉄山線 美山町 3.6 1977 47 Ⅰ △ □ ○ 532 3,729 10,383

42 宇都尻橋 うとじりばし その他 塩屋宇都尻線 大塚南町 4.1 8.0 1977 47 2021 Ⅰ ○ ○ 478 0 0

43 瀧ノ下橋 たきのしたばし その他 美初山神線 枕崎字山神 5.0 3.7 1933 91 2023 Ⅰ ○ ○ 590 0 0

44 大谷橋 おおたにばし その他 美初山神線 枕崎字二ツ石後 4.8 4.6 1943 81 2019 Ⅲ △ 更新 ○ 708 6,000 15,000

45 宇宿橋 うすきばし その他 明口宇宿線 東鹿篭字スミケン谷 5.9 5.3 1982 42 2021 Ⅰ ○ ◇ ○ 550 0 3,908

46 竹山橋 たけやまばし その他 美初竹山北線 木原町 12.5 4.2 1979 45 2019 Ⅱ ○ 836 0 0

47 木浦橋 きうらばし その他 木浦線 桜山上町 7.1 4.0 1980 44 2020 Ⅱ ○ △ □ ○ 568 4,664 10,464

48 大崎橋 おおさきばし その他 俵積田山崎線 里町 26.0 9.2 1984 40 2021 Ⅱ ○ ◇ ○ 1,674 0 10,450

49 第二竹中橋 だいにたけなかばし その他 落線 道野町 12.0 6.1 1951 73 2020 Ⅰ ○ ◇ ○ 836 0 5,623

50 清水橋 きよみずばし その他 道野鹿倉線 道野町 11.1 6.1 1979 45 2020 Ⅱ △ □ ○ 836 5,159 5,127

51 田ノ神橋 たのかみばし その他 田布川田神線 田布川町 10.9 5.0 1988 36 2021 Ⅰ ○ ◇ ○ 836 0 3,398

52 仁田浦東橋 にたうらひがしばし その他 仁田浦白沢線 仁田浦町 16.5 10.5 1986 38 2023 Ⅱ ○ ○ 6,568 0 0

53 第二大塚橋 だいにおおつかばし ２級 大堀大塚線 大塚中町 11.5 11.3 1993 31 2020 Ⅱ ○ △ ◇□ 836 5,159 25,519

54 牧園橋 まきぞのばし その他 牧園大塚線 園見本町 2.4 6.5 1994 30 2022 Ⅰ ○ ○ 478 0 0

55 中崎橋 なかざきばし その他 木場札尾線 園見本町 3.0 8.5 1991 33 2023 Ⅱ △ □ ○ 478 3,729 2,954

56 上畑野橋 うえはたのばし その他 木場下野原線 木場町 2.3 13.0 1976 48 2019 Ⅱ ○ △ □ 518 3,729 7,587

57 石出橋 いしでばし その他 西堀美初線 美原町 12.0 8.7 1994 30 2020 Ⅱ ○ 836 0 0

58 新神浦橋 しんかみうらばし その他 神浦線 桜山町 46.8 6.7 2007 17 2019 Ⅰ ○ ○ 1,258 0 0

59 円妙ヶ堀橋 えんみょうがぼりばし その他 円妙ヶ堀1号線 東鹿篭字石ノ落 3.0 6.2 1984 40 2023 Ⅰ ○ ○ 478 0 0

60 二本木橋 にほんぎばし その他 谷原二本木線 立神北町 3.6 4.7 1978 46 2023 Ⅰ ○ ○ 478 0 0

61 河前谷橋 こまえたにばし その他 桑木迫線 東鹿篭字芽ヶ尾 61.3 6.2 1990 34 2020 Ⅰ ○ ○ 2,044 0 0

62 第二中洲橋歩道橋 だいになかすばしほどうきょう １級 枕崎山口線 妙見町 27.5 3.1 1976 48 2020 Ⅰ ○ ○ 1,014 0 0

63 馬追橋歩道橋 うまおいばしほどうきょう その他 田中塩屋線 立神本町 18.5 2.8 1989 35 2020 Ⅰ ○ ◇ ○ 628 0 1,699

64 井ノ尻橋 いのじりばし その他 山河線 寿町 40.7 6.2 2005 19 2019 Ⅰ ○ ○ 1,258 0 0

65 永沢橋 ながさわばし その他 飛行場芫ノ口線 別府字芫ノ口 23.1 7.7 1998 26 2021 Ⅰ ○ ○ 1,014 0 0

66 園田橋 そのだばし その他 尻無園田橋線 栄本町 12.0 4.3 1979 45 2021 Ⅱ □ ○ 836 0 10,117

67 桟敷橋 さじきばし その他 滝ノ上鍋屋敷線 火之神北町 9.3 7.6 1993 31 2022 Ⅰ ○ ○ ◇ 568 0 5,565

事業費(千円)

定期点検(R10、R15)/補修設計(R6)/補修工事(R7)

定期点検(R8、R13)

定期点検(R10、R15)/補修設計(R7)/補修工事(R8)

補修工事(R7)/定期点検(R12)

定期点検(R8、R13)

定期点検(R13)/※R7架け替え完了予定(県事業)

最新点検結果

定期点検(R10、R15)

定期点検(R7、R12)

主な対策内容

架け替え

橋長 総幅員
架設
年度

供用
年数

NO 道路種別 路線名 所在地
施設名

定期点検(R10、R15)/補修設計(R14)/補修工事(R15)

定期点検(R6、R11)

定期点検(R10、R15)/補修設計(R11)/補修工事(R12)

定期点検(R9、R14)

定期点検(R7、R12)

定期点検(R7、R12)

定期点検(R7、R12)/補修設計(R8)/補修工事(R9)

定期点検(R9、R14)

定期点検(R10、R15)

定期点検(R12)/補修設計(R13)/補修工事(R14)

定期点検(R13)/補修工事(R7)

定期点検(R11)/補修設計(R12)/補修工事(R13)

定期点検(R9、R14)

定期点検(R11)/補修設計(R7)/補修工事(R8)

定期点検(R8、R13)

定期点検(R8、R13)/補修工事(R6、R8)

定期点検(R6、R11)

定期点検(R6、R11)

定期点検(R8、R13)

定期点検(R9、R14)

定期点検(R9、R14)

定期点検(R9、R14)

定期点検(R9、R14)

定期点検(R9、R14)

定期点検(R11)/補修設計(R8)/補修工事(R9)

定期点検(R9、R14)

定期点検(R9、R14)

定期点検(R6、R11)/補修設計(R7)/補修工事(R8)

定期点検(R8、R13)

定期点検(R7、R12)/補修設計(R15)

定期点検(R13)/補修設計(R8)/補修工事(R9)

定期点検(R8、R13)/補修設計(R9)/補修工事(R10)

定期点検(R10、R15)/補修設計(R13)/補修工事(R14)

定期点検(R11)/補修設計(R9)/補修工事(R10)

定期点検(R8、R13)

定期点検(R10、R15)

定期点検(R11)/補修設計(R6)、更新設計(R7)/更新工事(R7)

定期点検(R8、R13)

定期点検(R9)

定期点検(R7、R12)/補修設計(R9)/補修工事(R10)

定期点検(R10、R15)

定期点検(R7、R12)

定期点検(R12)/補修設計(R8)/補修工事(R9)

定期点検(R8、R13)

定期点検(R10、R15)

定期点検(R11)/補修設計(R13)/補修工事(R14)

定期点検(R9、R14)

定期点検(R9、R14)

予防保全段階 早期措置段階

対策の内容・時期

緊急措置段階

定期点検(R7、R12)

定期点検(R7、R12)

定期点検(R7、R12)

定期点検(R6、R11)

定期点検(R8、R13)

定期点検(R12)/補修工事(R7)

定期点検(R15)/補修設計(R10)/補修工事(R11)

定期点検(R6)/補修設計(R10)/補修工事(R11)

定期点検(R11)

定期点検(R6、R11)

定期点検(R10、R15)



【様式１－３】

枕崎市　建設課

参考資料

令和6年3月
(令和7年3月更新)



損傷度Ⅲの比率

下
部
構
造

1%　➪　0%

減少

主
桁

9%　➪　3%

減少

床
版

10%　➪　0%

減少

橋種別　橋梁数

点検結果による損傷度の変遷　(初回　➪　2巡目)

点検(初回) 点検(2巡目)

橋
梁
全
体
評
価

11%　➪　3%

減少

全て 15m未満 15m以上

PC橋 33橋 18橋 15橋

RC橋 13橋 2橋 11橋

鋼橋 1橋 1橋 0橋

石橋 2橋 0橋 2橋

BOX 18橋 0橋 18橋

合計 67橋 21橋 46橋



1 2 3
せとぐちばし だいになかすばし まえだばし
瀬戸口橋 第二中洲橋 前田橋

RC中実床版橋 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 RC中実床版橋

4 5 6
おがわばし うまおいがわばし しもぞのばし
小川橋 馬追川橋 下園橋

ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 RCT桁橋

7 8 9
たけなかばし てんじんばし かみかわばし

竹中橋 天神橋 神河橋

ﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋 ﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋 石橋+RCT桁橋

10 11 12
ごんげんばし きんざんばし おおつかばし

権現橋 金山橋 大塚橋

ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 ﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋 RC中実床版橋



13 14 15
まつしたばし だいにたぶがわばし きはらばし

松下橋 第二田布川橋 木原橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RC中実床版橋 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

16 17 18
いぬむたばし うまおいばし だいにうまおいばし
犬牟田橋 馬追橋 第二馬追橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RCT桁橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

19 20 21
みそめばし しんばし なめりかわばし
美初橋 新橋 滑川橋

ﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋

22 23 24
したんかわばし いでがみばし たにはらばし

下河橋 井手神橋 谷原橋

ﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ



25 26 27
ほうじゅあんばし かみのむかいばし かみそのかわ1ごうばし

宝寿庵橋 上ノ向橋 神園川1号橋

ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 ﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

28 29 30
かみそのかわ2ごうばし かみそのかわ3ごうばし かみそのかわ4ごうばし

神園川2号橋 神園川3号橋 神園川4号橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

31 32 33
かみそのかわ5ごうばし かみそのかわ6ごうばし かみそのかわ7ごうばし

神園川5号橋 神園川6号橋 神園川7号橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

34 35 36
かみそのかわ8ごうばし かみそのかわ9ごうばし だいにけどばし

神園川8号橋 神園川9号橋 第二花渡橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 石橋+RCｱｰﾁ橋 ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋



37 38 39

まつのおばし あけぐちばし たののばし

松之尾橋 明口橋 田野々橋

ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 加圧ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ橋 ﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋

40 41 42

てらだばし おおこうちばし うとじりばし

寺田橋 大河内橋 宇都尻橋

鈑桁橋 RC中実床版橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

43 44 45

たきのしたばし おおたにばし うすきばし

瀧ノ下橋 大谷橋 宇宿橋

RC中実床版橋 RC中実床版橋 RC中実床版橋

46 47 48

たけやまばし きうらばし おおさきばし

竹山橋 木浦橋 大崎橋

ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 石橋 ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋



49 50 51

だいにたけなかばし きよみずばし たのかみばし

第二竹中橋 清水橋 田ノ神橋

石橋 ﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋 ﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋

52 53 54

にたうらひがしばし だいにおおつかばし まきぞのばし

仁田浦東橋 第二大塚橋 牧園橋

ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

55 56 57

なかざきばし うえはたのばし いしでばし

中崎橋 上畑野橋 石出橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋

58 59 60

しんかみうらばし えんみょうがぼりばし にほんぎばし

新神浦橋 円妙ヶ堀橋 二本木橋

ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ



61 62 63

こまえたにばし だいになかすばしほどうきょう うまおいばしほどうきょう

河前谷橋 第二中洲橋歩道橋 馬追橋歩道橋

ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋

64 65 66

いのじりばし ながさわばし そのだばし

井ノ尻橋 永沢橋 園田橋

ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 ﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋 ﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋

67

さじきばし

桟敷橋

加圧ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ橋


